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MATRIZ DE RISCO







OBRA: EXECUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA - PADRÃO FNDE TIPO 2.


LOCAL: RUA ITABIRA, S/N, DISTRITO DE CHAPADINHA – CAPELINHA/MG.


Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia, para a construção de uma Creche/Pré-escola no Distrito de Chapadinha, Município de Capelinha/MG.
A Matriz de Riscos é o instrumento contratual que define os riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico- financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.
A probabilidade de ocorrência ou não em risco e o impacto estratégicos ou operacional foram mensurados de acordo com as Tabela 1 e 2 a seguir.
Tabela 1 – Mensuração da Probabilidade

	Probabilidade de incorrência em risco
	Frequência observada/esperada
	Classe

	Muito alta: incorrência em risco praticamente inevitável
	˃10%
	A

	Alta: incorrência em risco frequente
	2,5 a 10%
	B

	Moderada: incorrência em risco ocasional
	0,5 a 2,5%
	C

	Baixa: relativamente pouca incorrência em risco
	0,05 a 0,5%
	D

	Remota: incorrência em risco improvável
	Até 0,05%
	E












Tabela 2 – Mensuração do Impacto Estratégico/operacional

	Impacto Estratégico/operacional
	Classe

	Viabilidade estratégica comprometida
	A

	Perda acentuada e prolongada de mercado. Imagem/objetivos fortemente comprometidos
	B

	Perda acentuada, mas momentânea de mercado. Prejuízo momentâneo de imagem/objetivos não completamente atendidos
	C

	Pequena perda momentânea de mercado. Desempenho pouco abaixo dos objetivos
	D

	Desvio temporário e quase imperceptível dos objetivos
	E




Capelinha, 19 de Setembro de 2025.
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