

## ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA EDITAL 02/2024 DEMAIS ÁREAS - LPG

A Prefeitura Municipal de Capelinha/MG, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, divulga A ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA do edital 02/2024 – Demais Áreas, da Lei Paulo Gustavo, através do site eletrônico da Prefeitura Municipal de Capelinha/MG (<https://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/>).

Os proponentes deverão observar o cronograma deste edital em relação à publicação do resultado final, solicitação do termo de referencia, assinatura do TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, repasse do recurso, execução dos objetos das categorias e a entrega do relatório de execução dos objetos.

Essa alteração se justifica pelo não cumprimento dos prazos nas etapas anteriores.

Segue tabela detalhada do cronograma.

Publicação do resultado preliminar	06 de maio de 2024
Interposição de recursos	07 a 09 de maio de 2024
Publicação do resultado final. Propostas Aprovadas	13 de maio de 2024
Período de Entrega da SOLICITAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO CULTURAL assinada e solicitação de eventuais documentos necessários.	14 a 17 de maio de 2024
Repasse dos recursos para os proponentes das propostas aprovadas	19 a 24 de maio de 2024
Período de <b>Execução</b> dos Projetos Aprovados	25 de maio de 2024 a 13 de novembro de 2024
<b>Prestação de contas</b> dos respectivos Editais: Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto, Ofício de Prestação de Contas e Demais Documentos Comprobatórios.	Até 27 de janeiro de 2025.