Fundo Nacionai
de Desenvolvimento
da Educagio

Ministério da Educagao

Obra: Quadra Coberta Aberta - 35 m/s - Opcéo 110V

Unidade Federativa: Minas Gerais

Local: Av Aeroporto, n° 525 - Bairro Jardim Aeroporto - Capelinha/MG
Cronograma de Planejamento

Planejamento

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 & 4 5 6
1 SERVICOS PRELIMINARES 172.081,96 11,86% 15% 15% 15% 15% 20% 20%
25.812,29 25.812,29 25.812,29 25.812,29 34.416,39 34.416,39
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 6.953,29 0,48% 100%
6.953,29
3 FUNDACOES 82.239,84 5,67% 50% 50%
41.119,92 41.119,92
4 SUPERESTRUTURA 421.706,31 29,06% 50% 50%
210.853,16 210.853,16
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 80.164,73 5,52% 50% 50%
40.082,36 40.082,36
6 ESQUADRIAS 28.037,66 1,93% 100%
28.037,66
7 SISTEMAS DE COBERTURA 134.255,00 9,25% 20% 30% 50%
26.851,00 40.276,50 67.127,50
8 IMPERMEABILIZAGAO 8.642,05 0,60% 50% 50%
4.321,03 4.321,03
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100.432,55 6,92% 50% 50%
50.216,28 50.216,28
10 SISTEMAS DE PISOS 52.593,36 3,62% 50% 50%
26.296,68 26.296,68
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 157.114,46 10,83% 50% 50%
78.557,23 78.557,23
12 INSTALAGAO HIDRAULICA 19.341,18 1,33% 50% 50%
9.670,59 9.670,59
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 17.038,85 1,17% 50% 50%
8.519,43 8.519,43
14 INSTALAGAO SANITARIA 9.405,43 0,65% 50% 50%
4.702,71 4.702,71
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 28.740,79 1,98% 50% 50%
14.370,39 14.370,39
16 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 2.881,93 0,20% 100%
2.881,93
17 INSTALAGOES ELETRICAS - 127V 56.281,41 3,88% 25% 25% 50%
14.070,35 14.070,35 28.140,71
18 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA) 34.584,15 2,38% 50% 50%
17.292,08 17.292,08
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 32.420,10 2,23% 100%
32.420,10
20 SERVICOS FINAIS 6.314,25 0,44% 100%
6.314,25
Valores totais 1.451.229,29 | 100,00%] 78.206,53 | 277.785,37 |  371.652,15 | 228.621,85 | 268.366,12 |  226.597,27
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